Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni 15. istungi protokolli **lisa 19**

**Приложение 19**
к протоколу 15-го заседания Российско-Эстонской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод

**План работы на 2012-2013 годы**
**рабочей группы по мониторингу, оценке и прикладным исследованиям Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод**

Ответственные за исполнение Плана – руководители Российской и Эстонской частей рабочей группы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок |
|---|---|---|
| 1. | Организация мониторинга трансграничных водных объектов на водосборном бассейне р. Нарва, в т.ч.: | |
| 1.1 | Организация гидрохимических, гидробиологических и гидрологических наблюдений на пунктах государственной сети наблюдений Сторон | в соответствии с согласованной Программой мониторинга |
| 1.2 | Организация совместных экспедиций на Чудско-Псковском озере | август 2012 г.<br>март 2013 г.<br>август 2013 г. |
| 1.3 | Организация проведения совместных отборов проб на Нарвском водохранилище | август 2012 г.<br>август 2013 г. |
| 1.4 | Организация совместного мониторинга высшей водной растительности Чудско-Псковского озера | август 2013 г. |
| 1.5 | Оценка состояния трансграничных водных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов Сторон | июль-август 2013 г. |
| 2. | Организация участия в международных интеркалибрациях лабораторий Сторон, ведущих мониторинг трансграничных водных объектов | по согласованию с организатором интеркалибраций |
| 3. | Организация межлабораторных сравнительных испытаний в соответствии с утвержденным порядком | в соответствии с порядком |
| 4. | Обмен данными мониторинга за отчетный период | II квартал года, следующего за отчетным |
| 5. | Подготовка информации о ходе выполнения научно-прикладных работ, анализ их результатов и подготовка соответствующих рекомендаций для Комиссии | 01.08.2012 г. |
| 6. | Организация выполнения Программы мониторинга трансграничных подземных водных объектов (Россия – Эстония) | В течение 2013 г. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Проведение заседаний рабочей группы | ноябрь-декабрь 2012 г. Эстония,<br>июнь 2013 г., Россия |
| 8. | Подготовка материалов к 16-му заседанию совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод и представление секретарям Сторон проектов протокола заседания Комиссии и приложений к нему | За 1 месяц до заседания Комиссии |