Приложение № 17
к протоколу XX заседания
Совместной Российско-
Эстонской комиссии по охране
и рациональному
использованию
трансграничных вод

Eesti-Vene piiriveekogude
kaitse ja kasutamise
ühiskomisjoni XX istungi
protokolli **lisa 17**

План работы на 2017 – 2018 гг.
рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами
Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране
и рациональному использованию трансграничных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок
1.	Подготовка сводного доклада о состоянии водного хозяйства бассейна р. Нарва в соответствии с утвержденным форматом	май - июнь2018 г.
2.	Обеспечение обмена гидрологическими даннымипо бассейну р. Нарва в соответствии с утвержденным форматом	Постоянно в установленные сроки
3.	Рассмотрение информации о ходе реализации Сторонами мероприятий водохозяйственных планов и СКИОВО	июнь 2018 г.
4.	Рассмотрение докладов представителей ПАО «ТГК-1»и Enefit Energiatootmine AS о состоянии и эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвского гидроузла	июнь 2018 г.
5.	Организация мониторинга «плавучих островов» на Нарвском водохранилище	Ежеквартально 2017-2018 гг.
6.	Рассмотрение информации о результатах мониторинга «плавучих островов» Нарвского водохранилища	июнь 2018 г.
7.	Рассмотрение вопроса о ходе изучения проблем миграции угря и других видов водных биоресурсов в районе Нарвского гидроузла	июнь 2018 г.
8.	Подготовка обзора об итогах российско-эстонского сотрудничества в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Электронная форма.	декабрь 2017 г.
9.	Подготовка перечня крупных сельскохозяйственных и иных предприятий	декабрь 2017 г.
10.	Анализ воздействия сельскохозяйственных и иных предприятий, являющихся источниками диффузного загрязнения на водные объекты	июнь 2018 г.
11.	Проведение заседаний рабочей группы (Эстония)	июнь 2018 г.
12.	Обмен информацией в электронном виде представителями контрольно-надзорных органов для подготовки сводного доклада в рамках очередного заседания рабочей группы	май 2018 г.
13.	Подготовка материалов к XXI заседанию Комиссии и представление секретарям Сторон проектов протокола заседания Комиссии и приложений к нему	За 1 месяц до заседания Комиссии

Начальник управления делами, госслужбы и кадров Федерального агентства водных ресурсов, секретарь Комиссии

_____С.С. Бачерикова

Вице-канцлер Министерства окружающей среды, руководитель Эстонской части рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами

_____Х. Лийв